Załącznik 1 do umowy
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
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1. Uwagi:

2. Harmonogram należy przygotować wyłącznie w kwotach brutto. Łączna wartość wszystkich prac wskazanych w harmonogramie musi odpowiadać wartości wskazanej w ofercie złożonej w postępowaniu.

3. Podziału prac na poszczególne rodzaje robót dokonuje Wykonawca przygotowując harmonogram. Może w tym celu dowolnie dodawać kolejne wiersze. Kwoty wskazane w harmonogramie w poszczególnych rodzajach prac muszą odpowiadać ich realnej wartości rynkowej.
4. Wykonawca powinien przygotować harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy w sposób szczegółowy uwzględniając występujące po sobie etapy procesu technologicznego wynikające ze specyfiki realizowanej inwestycji. 

